

Prilog I.10

Program mera prilagođavanja rada postojećeg postrojenja



jul 2026.god.

Tabela 1. Mere

Br.	Mere	Troškovi	Početak mere	Završetak mere	Rezultat mere	Metode kontrole
1.	Projekat skladišta neorganskih kiselina, otpadnih tečnosti i praškastih materijala	743.289.438,80 RSD	Okt-2022	Dec-2027	Usaglašavanje sa BAT u pogledu skladištenja neorganskih kiselina, otpadnih tečnosti i praškastih materijala	Upotrebna dozvola

Tabela 2. Vremenski raspored i godišnji troškovi mera iz Tabele 1.

Br.	Mere	Troškovi po godinama					
		2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.
1.	Projekat skladišta neorganskih kiselina, otpadnih tečnosti i praškastih materijala	37.164.471,94 RSD	111.493.415,82 RSD	110.000.000 RSD	484.631.551,04 RSD	/	/

Napomena: u 2026 i 2027 se ne očekuju značajniji investicioni troškovi, već je dalja realizacija proceduralne prirode.